


UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ

skrifstofa framkvæmda og viðhalds



Vogasel - frístundaheimili

Frístundaheimili



Húsið er 342 m² að flatarmáli og er steinsteypt á einni hæð . Steypt stétt og grasflöt á yfirborði þakflatar tengist leiksvæði skólalóðar.

Gert er ráð fyrir að aðstaða verði fyrir allt að 110 börn á frístundaheimilinu.

Vogasel - frístundaheimili

Frístundaheimili



Núverandi bygging – ásýnd úr suðaustri



Frístundaheimili – ásýnd úr suðaustri

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ • SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS • BYGGINGAÐEILD

VINSEMD • SAMVINNA • HÓFSEMD • KRAFTUR



Vogasel - frístundaheimili

Framkvæmda- og kostnaðaráætlun

Vogaskóli - frístundaheimili	2014												2015											
	jan	feb	mar	apr	mai	jun	júl	ágú	sep	okt	nóv	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	júl	ágú	sep	okt	nóv	des
	Steinsteypt bygging ein hæð. Grunnflatarmál 342 m ² . Steypt stétt og grasflöt á yfirborði þakflatar tengist leiksvæði skólalóðar.																							
Verk nr. 20153																								
Undirbúningur, frumáætlun																								
Breyting á deiliskipulagi, staðfest 1.7.2014																								
Hönnun, aðaluppdr. 22.7.14, séruppdr.																								
Útboð																								
Uppsteypa																								
Frágangur utan og inni																								
Frágangur lóðar																								
Laus búnaður																								
Afhending húss																								
Áætlað fjárstreymi		0,2		1,3		0,3		4,8		11,0		12,4		10,0		15,0		20,0		25,0		30,0		35,0
Heildarkostnaður =164 mkr.		0,2		1,5		1,8		6,6		17,6		30,0		40,0		55,0		75,0		100,0		130,0		165,0
M.v. verðlag í október 2014, vitit. 603,6	Áætluð útkoma 2014 - 30 mkr.												Áætluð fjárför 2015 - 135 mkr.											

- Hönnun viðbyggingar er að fullu lokið. Vogasel, 342 m² nýbygging fyrir frístundastarf.
- Unnið er við uppsteypu.
- Áætluð verklok eru í byrjun árs 2016.
- Heildarkostnaður er áætlaður 165 millj.kr.



UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ • SKRIFSTOFA FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS • BYGGINGAÐEILD

TAKK FYRIR

